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Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas  Nr.0212, išduotas 2013 08 27. 
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Užsakovas:
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Bendrojo naudojimo objektų valdytojas:

(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra:

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

DAUGIABUČIO NAMO, Aušros g. 3, Varėna, 

Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna, 8-310-31500, info@varena.lt

UAB "Varėnos komunalinis ūkis", Vytauto g. 57, Varėna, 8-310-53230, info@vkomunalinis.lt

    UAB "Stogų panorama" į/k 301232798, Laisvės g.82,Mažeikiai, info@stogupanorama.lt, tel.8-682-91925

Investicijų plano rengėjas

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS
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Kasmetinė Nr. Ž5-02; 2016.04.14

Eskiziniai 

planai
Nr. 170105-03; 2017.01.05

Vizualinė Nr. 170105-01; 2017.01.05

NML Nr. 170105-02; 2017.01.05

Plytų mūras

5

1981

-

E

KG-0212-0816

2014.10.22

2210,64  m2

307,7 

kWh/m²/metus

centrinis šildymas  

679  m2

-  m2

-  tūkst. Eur

1 lentelė

Eilės nr. Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis,

vnt.

1 2 3 4

2.1

2.1.1 butų skaičius vnt. 40

2.1.2 butų naudingasis plotas m² 2205,1

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius*
vnt. 0

2.1.4 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis (naudingasis) plotas
m² 0,00

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.

1.4 Namo energinio naudingumo klasė

1.4.1 Sertifikato nr.

1.4.2 Sertifikato išdavimo data

1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate

1.4.4 Energijos sąnaudos pastato šildymui nurodytos sertifikate

1.4.5 Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis

1.5 Užstatytas plotas

Daugiabučio namo adresu: Aušros g. 3, Varėna, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas vykdomas pagal Paslaugų 

viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. S-334 pasirašytą 2016.12.23 Prie investicijų plano pridedamas pastato energinio 

naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-0816,  .Pastato energinio naudingumo klasė - E. Vizualinės apžiūros aktas Nr. 170105-01; 

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Investicijų plane siūlomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių paketai A ir B. Įgyvendinus projektą pagal paketą 

B, būtų pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis.

1.3 Statybos metai

1.2 Aukštų skaičius

1.1 Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

1. Daugiabučio  gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.6 Priskirto žemės sklypo plotas

1.7 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)

Pastabos

5

Bendrieji rodikliai

2. Pagrindiniai namo techniniai  rodikliai
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2.1.5 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m² 2205,10

2.2

2.2.1 išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius
m² 2733,93

2.2.2 išorinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 1,27

Antžeminė dalis: 163,08

Požeminė dalis: 177,26

2.2.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 0,71

2.3

2.3.1 stogo plotas m² 744,0

2.3.2 stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 0,85

2.4

2.4.1 langų skaičius, iš jų: vnt. 135

2.4.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, skaičius
vnt. 119

2.4.2 langų plotas, iš jų: m² 313,97

2.4.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, plotas
m² 277,27

2.4.3 balkonų (lodžijų) durų, iš jų: vnt 40

2.4.3.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius vnt 33

2.4.4 balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m² 69,84

2.4.4.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas m² 57,63

2.5

2.5.1 langų skaičius, iš jų vnt 28

2.5.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, skaičius
vnt 12

2.5.2 langų plotas, iš jų: m² 88,62

2.5.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas
m² 78,04

2.5.3 lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius 
vnt 9

2.5.4 lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 24,5 keičiamos durys 8,84m²

2.6

2.6.1 rūsio perdangos plotas m² 485,00

2.6.2 rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas
W/m²K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

keičiamos durys: įėjimo - 0 vnt., rūsio - 0 

vnt., tambūro - 3 vnt.

Rūsys

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:

STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis 

naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas"

Stogas (nurodyti konstrukciją)

sutapdintas

STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis 

naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas"

Langai ir balkonų durys

STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis 

naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas"

Sienos (nurodyti konstrukciją)

340,34m²cokolio plotas
2.2.3
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės

nr.

Vertinimo 

objektas

Bendras

įvertinimas 

*

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir

neeilinių apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai)

3.1 išorinės sienos

3

3.2 pamatai

3

3.3 stogas

3

3.4 butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys
3

3.5 balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 
3

3.6 rūsio perdanga

3

3.7 bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys
3

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.170105-01. 42740 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Balkonų aptvėrimai ir atitvaros pasenusios. 

Rūsys nešildomas. Rūsio perdanga g/b plokščių, 

termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, šilumos perdavimo 

koeficientas netenkina galiojančių reikalavimų.

Nepakeisti rūsio langai. Lauko durys pakeistos,  jų šiluminė 

varža tenkina galiojančius reikalavimus. Tambūrų durys 

išimtos, neįrengti pandusai neįgaliesiems.

Išsamus būklės aprašymas (defektai,

deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)

Sienų konstrukcija-plytų mūras. Plytos vietomis

aptrupėjusios. Sienų šiluminė varža netenkina

galiojančių reikalavimų.

Pastato pamatai – juostiniai, betoniniai. Aplink pastatą 

esanti nuogrinda įrengta iš betoninių šaligatvio plytelių 

suirusi, plytelės vietomis išsikraipusios, pamatai pažeisti 

drėgmės dėl netinkamos hidroizoliacijos. Šilumos 

perdavimo koeficientas netenkina galiojančių reikalavimų.

Pastato stogas sutapdintas, dengtas daugiasluoksne bitumine 

danga – ruberoidu, nešiltintas. Danga susidėvėjusi, 

neužtikrina pastato apsaugos nuo kritulių. Vandens 

nuvedimas vidinis. Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo 

koeficientas netenkina galiojančių reikalavimų.

Butuose langų ir balkonų durų būklė patenkinama. Dalis 

langų pakeista naujais PVC profilių su stiklo paketais. Senų 

medinių langų ir balkonų durų būklė bloga ir netenkina 

reikalavimų. 

4



3.9 šildymo 

sistema 

3

3.10 karšto vandens 

sistema
3

3.11 vandentiekis

3

3.12 nuotekų 

šalinimo

inžinerinės 

sistemos

3

3.13 vėdinimo 

inžinerinės

sistemos 3

3.14 bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai
3

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

3 lentelė
Eilės

nr.
Mato vnt. Kiekis Kiekis

1 3 4 5

KWh/metus 678509

KWh/m²/metus 307,7

4.1.2 klasė E

kWh/metus 190.162,00

kWh/m²/metus 86,24

4.1.4 dienolaipsnis 3.049,00

4.1.5 kWh/dienolaipsniui 62,37

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

98,99 kWh/m2/metus

34,07 kWh/m2/metus

23,17 kWh/m2/metus

7,98 kWh/m2/metus

62,45 kWh/m2/metus

1,5 kWh/m2/metus

Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.

4.1.3

Nuotekų sistemos vamzdžiai seni, dėl apnašų didina  

užsikimšimo galimybę.

Vėdinimas natūralus, iš  virtuvių, vonios, tualeto patalpų 

įrengta kanalinė sistema. Gyvenamose patalpose oro 

pritekėjimas per langus ir duris, o oro ištraukimas per 

vertikalius vėdinimo kanalus. Vėdinimo kanalai neuštikrina 

oro srauto pralaidumo.

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 

(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų 

pastato pažeidimų).

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2013 - 2015 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 

punktu.

Rodiklis

Namo energinio naudingumo klasė

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui 

pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.

5.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius

4.1.1
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:

Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:

Šilumos nuostoliai per pastato langus:

Šilumos nuostoliai per pastato stogą:

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:

Šilumos tiekimo sistema vienvamzdė, apatinio 

paskirstymo,priklausomo jungimo. Magistraliniai šildymo 

sistemos vamzdynai dalinai izoliuoti, vietomis izoliacija 

susidėvėjusi. Dalies karšto vandens vamzdynų izoliacijos 

būklė bloga, vietomis  visai neizoliuota. Šalto vandens 

tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų.

Dalies karšto vandens vamzdynų izoliacijos būklė bloga, 

vietomis  visai neizoliuota.

Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie

miesto tinklų. Vamzdynai susidevėję. Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.170105-01. 42740 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Bendrojo naudojimo patalpose elektros sistemos inžinerinė 

būklė patenkinama. Magistraliniai elektros laidai nuo 

įvadinės spintos iki skydų laiptinėse aliuminiai. Laidai 

nekeisti nuo namo pastatymo metų. Esamas laidų 

skerspjūvis nepakankamas dėl padidėjusio elektros 

vartojimo galingumų butuose.

2
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas A

Atitvaros šilumos

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/(m²K)

Darbų kiekis

(m2, m, vnt.)

Mato

vnt.

1 2 4 5 6

5.1

3074,27 m²

2733,93 m2.

340,34 m2.

- 4,50 m²

U ≤ 1,6 (W/m2K) 8,84 m²

U ≤ 1,3 (W/m2K) 10,58 m²

Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar 

kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

5.1.3.1

4.1 lentelė

Eilės

nr.

Energijos efektyvumą didinančios priemonės:

Išorės sienų ir angokraščių plotas

Cokolio plotas

Įrengti "vėdinamą" pastato fasadą. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau nei 1,0 m) šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų 

pašalinimą. Sienos šiltinamos  akmens vata. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinės plokštės. (spalva 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Atlikus cokolio šiltinimo darbus 

sutvarkoma nuogrinda. Dujų vamzdyno atitraukimas nuo šiltinamos sienos. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. 

Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti  STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

U ≤ 0,2 (W/m2K)

keičiami rūsio langai

5.1.2

5.1.1

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant 

susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

įrengiami pandusai (3 vnt.)

keičiamos tambūro durys (3 vnt.)

Pakeisti tambūro duris naujomis, sandariomis durimis. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 (W/m2K). Pakeisti senus rūsio langus PVC  profilių  gaminiais. Šilumos perdavimo 

koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; palangių keitimas; spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (įrengiamas pandusas).

Priemonės 

pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai *

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.

3
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- 1 vnt.

30 vnt.

8 vnt.

390,0 m.

195,0 m.

- 138 vnt.

U ≤ 0,16 (W/m2K) 744,0 m²

Termobalansiniai ventiliai ant karšto vandens sistemos stovų

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą

5.1.5

šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

5.1.3.2

Modernizuojama esama vienvamzdė sistema su apribotu maksimaliu temperatūros nustatymu patalpose, atnaujinamas automatizuotas šilumos punktas. Atliekamas cheminis 

šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Pakeičiama magistralinių vamzdynų uždaromoji 

armatūra (ventiliai, sklendės). Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių 

ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Demontuojama esama uždaromoji armatūra, montuojami nauji balansiniai ventiliai, sumontuota 

įranga reguliuojama, priduodama eksploatacijai, izoliuojama. Butuose, prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei 

sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra apribotas gamykliškai (16-28°C ribose). Apvaduose prie radiatorių montuojami apvado susiaurinimai. 

Numatoma įrengti magistralinių vamzdynų izoliaciją.

5.1.4

Šiltinamas sutapdintas stogas, uždengiamas prilydoma danga. Pakeliami parapetai (iki reikiamo aukščio), suremontuojami esami stogeliai virš pagrindinių įėjimų (pakeičiama 

esama danga, suformuojami nuolydžiai, lietaus nuvedimas bei pakeičiami apskardinimai), įrengiami nauji apšiltini liukai, pakeičiami lietaus nuvedimo vamzdžiai nuo stogo iki 

artimiausio šulinio. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Darbai: parapeto pakėlimas; nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; stogo šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis; papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; stogo dangos įrengimas; įlajų, ventiliacijos kaminėlių sutvarkymas; parapetų apskardinimas, 

apsauginės tvorelės įrengimas; žaibosaugos atstatymas; senų kopėčių ir liukų pakeitimas; antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

5.1.3.4

individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose

Termostatiniai ventiliai

5.1.3.1

Įrengti naują magistralinių šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų izoliaciją. izoliuojama termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.

Prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Sistemos įrengimui naudojamos 

medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

5.1.3.3

vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

Izoliuojami šildymo magistraliniai vamzdynai
-

Izoliuojami k/v magistraliniai vamzdynai

atnaujinamas šilumos punktas

balansinių ventilių ant stovų įrengimas

Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami 

termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Ant karšto vandens stovų montuojami termobalansiniai ventiliai.

Balansiniai ventiliai ant šildymo sistemos stovų
-

Šiltinamas sutapdintas stogas

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
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- 40 vnt.

48,91 m²

36,70 m²

12,21 m²

U ≤ 1,3 (W/m2K) 544,05 m²

5.2

Pastaba: Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbus vykdančios įmonės objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skaičiavimus.

5.1.7

5.1.5

5.1.6

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

Įstiklinti lodžijas pagal vieningą projektą. Investicijos numatomos visiems butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą  jos 

gali būti tikslinamos. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus, apatinė dalis šiltinama, apdaila parenkama projekto rengimo metu.

Keičiamų  butų langų plotas:

Keičiamų butų balkonų durų  plotas:

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus ir balkonų duris naujais PVC  profilių  gaminiais su stiklo paketais. Šilumos  perdavimo  koeficientas U ≤ 1,3 

(W/m2K). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas 

ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila.

U ≤ 1,3 (W/m2K)

Išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau. Atstatyti pažeistus vėdinimo 

kanalus, pakeisti vėdinimo groteles.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

Kitos priemonės

* Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos 

perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas", 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 09 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 2013, Nr. 129-6566).
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Priemonių paketas B

Atitvaros šilumos

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/(m²K)

Darbų kiekis

(m2, m, vnt.)

Mato

vnt.

1 2 4 5 6

5.1

3074,27 m²

2733,93 m²

340,34 m²

- 4,50 m²

U ≤ 1,6 (W/m2K) 8,84 m²

U ≤ 1,3 (W/m2K) 10,58 m²

5.1.1

Cokolio plotas

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.

5.1.3.1

Eilės

nr.

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar 

kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

Pakeisti tambūro duris naujomis, sandariomis durimis. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,6 (W/m2K). Pakeisti senus rūsio langus PVC  profilių  gaminiais. Šilumos perdavimo 

koeficientas U ≤ 1,3 (W/m2K). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; sandūrų 

tarp staktų ir sienų hermetizavimas; palangių keitimas; spynų ir durų pritraukėjų įrengimas. Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (įrengiamas pandusas).

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant 

susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

4.2 lentelė

U ≤ 0,2 (W/m2K)

įrengiami pandusai (3 vnt.)

keičiamos tambūro durys (3 vnt.)

keičiami rūsio langai

5.1.2

Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

Išorės sienų ir angokraščių plotas

Priemonės 

pavadinimas

Energijos efektyvumą didinančios priemonės:

3

Įrengti "vėdinamą" pastato fasadą. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau nei 1,0 m) šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų 

pašalinimą. Sienos šiltinamos  akmens vata. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinės plokštės. (spalva 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Atlikus cokolio šiltinimo darbus 

sutvarkoma nuogrinda. Dujų vamzdyno atitraukimas nuo šiltinamos sienos. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. 

Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti  STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai *
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- 1 vnt.

30 vnt.

8 vnt.

390,0 m.

195,0 m.

- 138 vnt.

138 vnt.

138 vnt.

5.1.3.1

šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas

atnaujinamas šilumos punktas

Įrengti naują magistralinių šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų izoliaciją. izoliuojama termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.

Butuose prie stovų montuojami nauji šoninio jungimo radiatoriai, papildomai po 1 vnt. montuojama laiptinėse.

Prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali apskaitos 

sistema, prie radiatorių montuojami dalikliai. Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami 

laikantis atitinkamų taisyklių.

Montuojami nauji radiatoriai

5.1.3.5

individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose

Termostatiniai ventiliai
-

5.1.3.2

balansinių ventilių ant stovų įrengimas

Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami 

termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Ant karšto vandens stovų montuojami termobalansiniai ventiliai.

5.1.3.3

vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas

Izoliuojami šildymo magistraliniai vamzdynai
-

Izoliuojami k/v magistraliniai vamzdynai

Balansiniai ventiliai ant šildymo sistemos stovų
-

Termobalansiniai ventiliai ant karšto vandens sistemos stovų

Modernizuojama esama vienvamzdė sistema su apribotu maksimaliu temperatūros nustatymu patalpose, atnaujinamas automatizuotas šilumos punktas. Atliekamas cheminis 

šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Pakeičiama magistralinių vamzdynų uždaromoji 

armatūra (ventiliai, sklendės). Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių 

ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Demontuojama esama uždaromoji armatūra, montuojami nauji balansiniai ventiliai, sumontuota 

įranga reguliuojama, priduodama eksploatacijai, izoliuojama. Butuose montuojami nauji radiatoriai, prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai 

ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra apribotas gamykliškai (16-28°C ribose). Diegiama individuali šilumos 

apskaitos sistema. Apvaduose prie radiatorių montuojami apvado susiaurinimai. Numatoma įrengti magistralinių vamzdynų izoliaciją.

Dalikliai

5.1.3.4

šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas
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U ≤ 0,16 (W/m2K) 744,04 m²

- 40 vnt.

48,91 m²

36,70 m²

12,21 m²

U ≤ 1,3 (W/m2K) 544,05 m²

485 m²

5.2

5.2.1 nuotekų sistemos 189 m

5.2.2 elektros instaliacijos 40 vnt.

5.2.3

geriamojo

vandens vamzdynai ir 

įrenginiai
289 m.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą

5.1.6

5.1.4

Šiltinamas sutapdintas stogas

Pakeisti rūsio ir laiptinių elektros instaliaciją  nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose 

sumontuoti naujus atjungimo automatus.

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus ir balkonų duris naujais PVC  profilių  gaminiais su stiklo paketais. Šilumos  perdavimo  koeficientas U ≤ 1,3 

(W/m2K). Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas 

ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila.

Keičiamų butų langų plotas:
U ≤ 1,3 (W/m2K)

* Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos 

perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas", 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 09 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 2013, Nr. 129-6566).

Kitos priemonės:

Rūsio perdangos šiltinimas
5.1.8

5.1.7

Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji 

vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir 

hidraulinis bandymas.

-

Rūsio perdanga šiltinama apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu rūsio lubas ir nudažoma.

Įstiklinti lodžijas pagal vieningą projektą. Investicijos numatomos visiems butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą  jos 

gali būti tikslinamos. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus, apatinė dalis šiltinama, apdaila parenkama projekto rengimo metu.

Pakeisti senus buitinių nuotekų vamzdžius iki miesto skirstomųjų tinklų artimiausio šulinio. Esamas 

nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio 

vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; 

atliekamas hidraulinis bandymas.

Keičiamų butų balkonų durų  plotas:

5.1.5 Išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau. Atstatyti pažeistus vėdinimo 

kanalus, pakeisti vėdinimo groteles. Įrengti minirekuperatorius, skaičiuojant kiekvienam butui po 1 vnt/480 Eur.

Šiltinamas sutapdintas stogas, uždengiamas prilydoma danga. Pakeliami parapetai (iki reikiamo aukščio), suremontuojami esami stogeliai virš pagrindinių įėjimų (pakeičiama 

esama danga, suformuojami nuolydžiai, lietaus nuvedimas bei pakeičiami apskardinimai), įrengiami nauji apšiltini liukai, pakeičiami lietaus nuvedimo vamzdžiai nuo stogo iki 

artimiausio šulinio. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Darbai: parapeto pakėlimas; nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; stogo šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis; papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; stogo dangos įrengimas; įlajų, ventiliacijos kaminėlių sutvarkymas; parapetų apskardinimas, 

apsauginės tvorelės įrengimas; žaibosaugos atstatymas; senų kopėčių ir liukų pakeitimas; antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
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Priemonių paketas A 5.1 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė E C

6.2 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš 

jų pagal energiją taupančias priemones:
307,7 91,59

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės 98,99 15,59

6.2.2 Stogo šiltinimas. 23,17 4,36

6.2.3 Rūsio perdangos šiltinimas 7,98 7,98

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
34,07 33,18

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas įskaitant susijusius 

apdailos darbus
1,5 1,14

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui

sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis
procentais 70,23

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 111,03

Priemonių paketas B 5.2 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė E C

6.2 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš 

jų pagal energiją taupančias priemones:
307,7 84,26

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės 98,99 15,59

6.2.2 Stogo šiltinimas. 23,17 4,36

6.2.3 Rūsio perdangos šiltinimas 7,98 7,98

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo

langus
34,07 33,18

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas įskaitant susijusius 

apdailos darbus
1,5 1,14

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui

sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis
procentais 72,62

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 114,80

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio 

energinio naudingumo nustatymas

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Kiekis

kWh/m²/metus

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Kiekis

kWh/m²/metus

12



7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

Priemonių paketas A 6.1 lentelė

iš viso,

tūkst. Eur

Eur/m²

(naudingojo 

ploto)

1 2 3 4

7.1

7.1.1 Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) 

konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar 

keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

338,883 153,68

7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo 

naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

5,052 2,29

7.1.3.1 Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 4,720 2,14

7.1.3.2 balansinių ventilių ant stovų įrengimas 9,472 4,30

7.1.3.3 vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas 8,132 3,69

7.1.3.4 individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių 

ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose
13,589 6,16

7.1.4 Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos 

sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo 

sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų 

pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą 

pastogėje

57,837 26,23

7.1.5 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos 

sistemos įrengimą
4,268 1,94

7.1.6 Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus
7,519 3,41

7.1.7 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal 

vieną projektą.

43,524 19,74

492,996 223,57

7.2

0,000 0,00

492,996 223,57

7.3 kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais

Galutinė suma:

Preliminari kaina

Energijos efektyvumą didinančios priemonės:

0

Eilės nr. Priemonės pavadinimas

Iš viso:

Kitos priemonės:

Iš viso:
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Priemonių paketas B 6.2 lentelė

iš viso,

tūkst. Eur

Eur/m²

(naudingojo 

ploto)

1 2 3 4

7.1

7.1.1 Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) 

konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar 

keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

333,689 151,33

7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo 

naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos 

punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

5,052 2,29

7.1.3.1 Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 7,861 3,56

7.1.3.2 balansinių ventilių ant stovų įrengimas 9,472 4,30

7.1.3.3 vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas 8,132 3,69

7.1.3.4 šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas 13,844 6,28

7.1.3.5 individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių 

ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose
33,007 14,97

7.1.4 Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos 

sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo 

sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų 

pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą 

pastogėje

57,837 26,23

7.1.5 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos 

sistemos įrengimą
23,468 10,64

7.1.6 Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus
7,519 3,41

7.1.7 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal 

vieną projektą.

43,524 19,74

7.1.8 Rūsio perdangos šiltinimas 10,306 4,67

553,711 251,10

7.2

7.2.1 Kitų pastato bendrojo naudojimo inž. sistemų keitimas (nuotekų) 10,206 4,63

7.2.2 Kitų pastato bendrojo naudojimo inž. sistemų keitimas (elektros) 15,007 6,81

7.2.3 Kitų pastato bendrojo naudojimo inž. sistemų keitimas (geriamo vandens) 10,352 4,69

35,565 16,13

589,276 267,23

7.3 kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais

Iš viso:

Eilės nr. Priemonės pavadinimas

Iš viso:

6,04

Preliminari kaina

Energijos efektyvumą didinančios priemonės:

Kitos priemonės:

Galutinė suma:
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8. Projekto parengimo  ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas A 7.1 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina,

tūkst. Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 492,996 223,57

8.1.1 Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms

priemonėms
492,996 223,57

8.2 Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
34,510 15,65

8.3 Statybos techninė priežiūra 9,860 4,47

8.4 Projekto administravimas 6,404 2,90

543,770 246,60

Priemonių paketas B 7.2 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina,

tūkst. Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 589,276 267,23

8.1.1 Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms
553,711 251,10

8.2 Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
41,250 18,71

8.3 Statybos techninė priežiūra 11,786 5,34

8.4 Projekto administravimas 6,404 2,90

648,716 294,19

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.

2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.

3. Projekto administravimo kaina - 0,1 Eur/m²/mėn. + PVM. Administravimo laikotarpis numatomas 24 mėn.

Galutinė suma:

Galutinė suma:
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Priemonių paketas A 8.1 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 21,21

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 14,48

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 19,82

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 13,09

Priemonių paketas B 8.2 lentelė
Eilės nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio

reikšmė

Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 24,47

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 17,16

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 23,13

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 15,82

Prieš modernizavimą A paketas

99,3
29,5

221,2

-151,5

Šildymas Investicijų grąžinimas Sutaupymas

Prieš modernizavimą B paketas

99,3

27,2

268,4

-196,4

Šildymas Investicijų grąžinimas Sutaupymas
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10. Projekto įgyvendinimo planas

9 lentelė

Eilės 

nr.
Priemonės pavadinimas

Darbų pradžia 

ir pabaiga 

(metai, mėnuo) 

A paketas

Darbų pradžia 

ir pabaiga 

(metai, mėnuo) 

B paketas

Pastabos

1 2 3 4 5

10.1 Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių 

demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų 

ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus 

keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.2 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) 

bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius 

apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų 

poreikiams (panduso įrengimas)

2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.3.1 Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.3.2 balansinių ventilių ant stovų įrengimas 2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.3.3 vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas 2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.3.4 šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas - 2017.07-2019.06

10.3.5 individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir 

(ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose 2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.4 Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos 

keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba 

naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant 

kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje

2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.5 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant 

rekuperacijos sistemos įrengimą
2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.6 Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus
2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.7 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar 

lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 

konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

2017.07-2019.06 2017.07-2019.06

10.8 Rūsio perdangos šiltinimas - 2017.07-2019.06

10.9 Kitų pastato bendrojo naudojimo inž. sistemų keitimas (buitinių 

nuotekų)
- 2017.07-2019.06

10.10 Kitų pastato bendrojo naudojimo inž. sistemų keitimas (elektros)
- 2017.07-2019.06

10.11 Kitų pastato bendrojo naudojimo inž. sistemų keitimas (geriamo 

vandens)
- 2017.07-2019.06
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11. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas A 10.1 lentelė

Suma, tūkst.

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1
8,132 1,5

50 proc. Administravimo išlaidų ir 50 proc. 

Techninės priežiūros išlaidų.

11.1.2
510,251 93,84

Statybos darbai ir 50 proc. Projekto parengimo 

išlaidų.

11.1.3

25,387 4,67

50 proc. Administravimo, 50 proc. Techninės 

priežiūros ir 50 proc. Projekto parengimo 

išlaidų.

11.1.4 0,000 0

543,770 100,0

11.2

11.2.1
17,255 50

11.2.2
4,930 50

11.2.3
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas * 3,202 50

11.2.4

11.2.4.1
73,949 15

proc.

11.2.4.2

98,599 20

Iki 2017 12 31 skaičiuojama parama energiją 

taupančių priemonių įdiegimui skiriama 20 

proc., o nuo 2018 01 01 iki 2020 12 31 - 15 

proc.

11.3

83 mėn.

Apskaičiuotas laikotarpis numatant 3 proc. 

fiksuotas palūkanas ir 20 metų trukmės paskolos 

grąžinimą (anuiteto metodas).

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 mėn. 

P.11.2.2. ir P.11.2.3.  suma techninei priežiūrai 

ir projekto admistravimui yra valstybės 

kompensuojama 50 proc. (LR vyriausybės 

nutarimas Nr.1725.

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant 

kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Pastabos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės 

parama kompensuojant išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms, kai po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis kaip 40 proc. 

energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato 

atnaujinimo (mdernizavimo) projekto įgyvendinimą

Preliminarus laikotarpis, per kurį valstybės parama komensuojant 15 proc. 

investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suteikiama 

nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 proc., kol bendra nurašytų lengvatinio 

kredito palūkanų suma pasiekia apskaičiuotą 15 proc. sumą, nurodytą 1 priedo 9 

lentelės 11.2.4.1 papunktyje, mėnesiais.

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Iš viso:

Valstybės parama kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energijos 

efektyvumą didinančioms priemonėms

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Lėšų šaltiniai

2

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo 

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas
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Priemonių paketas B 10.2 lentelė

Suma, tūkst.

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1
9,095 1,4

50 proc. Administravimo išlaidų ir 50 proc. 

Techninės priežiūros išlaidų.

11.1.2
609,901 94,02

Statybos darbai ir 50 proc. Projekto parengimo 

išlaidų.

11.1.3

29,720 4,58

50 proc. Administravimo, 50 proc. Techninės 

priežiūros ir 50 proc. Projekto parengimo 

išlaidų.

11.1.4 0,000 0

648,716 100,00

11.2

11.2.1
20,625 50

11.2.2
5,893 50

11.2.3
3,202 50

11.2.4

11.2.4.1
83,057 15

proc.

11.2.4.2

110,742 20

Iki 2017 12 31 skaičiuojama parama energiją 

taupančių priemonių įdiegimui skiriama 20 

proc., o nuo 2018 01 01 iki 2020 12 31 - 15 

proc.

11.3

76 mėn.

Apskaičiuotas laikotarpis numatant 3 proc. 

fiksuotas palūkanas ir 20 metų trukmės paskolos 

grąžinimą (anuiteto metodas).

Preliminarus laikotarpis, per kurį valstybės parama komensuojant 15 proc. 

investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suteikiama 

nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 proc., kol bendra nurašytų lengvatinio 

kredito palūkanų suma pasiekia apskaičiuotą 15 proc. sumą, nurodytą 1 priedo 9 

lentelės 11.2.4.1 papunktyje, mėnesiais.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

Iš viso:

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

Pastabos

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 mėn. 

P.11.2.2. ir P.11.2.3.  suma techninei priežiūrai 

ir projekto admistravimui yra valstybės 

kompensuojama 50 proc. (LR vyriausybės 

nutarimas Nr.1725.

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

Lėšų šaltiniai

2

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant 

kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Valstybės parama kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energijos 

efektyvumą didinančioms priemonėms

papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės 

parama kompensuojant išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms, kai po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis kaip 40 proc. 

energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato 

atnaujinimo (mdernizavimo) projekto įgyvendinimą

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A 11.1 lentelė

Bendrųjų Individualių Iš viso

Klimato 

kaitos spec. 

programos 

lėšomis 

teikiama 

valstybės 

parama

Kompensuojant 

15 proc. 

investicijų, 

tenkančių 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Butai

12.1 1 51,61 9505,22 2181,75 11686,97 2307,70 1730,77 9379,27 9783,12 0,91

12.2 2 33,91 6245,34 2238,60 8483,94 1516,26 1137,19 6967,68 7233,03 1,04

12.3 3 48,78 8984,01 1473,75 10457,75 2181,16 1635,87 8276,60 8658,30 0,84

12.4 4 51,56 9496,01 1473,75 10969,76 2305,46 1729,10 8664,29 9067,75 0,84

12.5 5 33,67 6201,14 2238,60 8439,74 1505,53 1129,14 6934,21 7197,68 1,05

12.6 6 50,95 9383,66 1473,75 10857,41 2278,19 1708,64 8579,22 8977,91 0,84

12.7 7 51,01 9394,72 1473,75 10868,46 2280,87 1710,65 8587,59 8986,75 0,84

12.8 8 33,69 6204,82 2238,60 8443,42 1506,42 1129,82 6937,00 7200,63 1,05

12.9 9 51,26 9440,76 1473,75 10914,50 2292,05 1719,04 8622,46 9023,57 0,84

12.10 10 50,38 9278,69 1473,75 10752,43 2252,70 1689,52 8499,73 8893,96 0,84

12.11 11 34,10 6280,33 3285,56 9565,89 1524,75 1143,56 8041,14 8307,97 1,21

12.12 12 51,06 9403,92 1473,75 10877,67 2283,11 1712,33 8594,56 8994,11 0,84

12.13 13 49,24 9068,73 3125,04 12193,77 2201,73 1651,29 9992,04 10377,35 1,03

12.14 14 33,74 6214,03 2238,60 8452,63 1508,66 1131,49 6943,97 7207,99 1,05

12.15 15 50,73 9343,15 1473,75 10816,89 2268,35 1701,26 8548,54 8945,51 0,84

12.16 16 64,03 11792,66 2238,60 14031,26 2863,05 2147,29 11168,21 11669,25 0,87

12.17 17 76,68 14122,46 2238,60 16361,06 3428,68 2571,51 12932,38 13532,40 0,84

12.18 18 62,81 11567,97 2238,60 13806,57 2808,50 2106,37 10998,07 11489,56 0,87

12.19 19 76,21 14035,90 2238,60 16274,50 3407,67 2555,75 12866,83 13463,18 0,84

Pastabos

Kredito suma,

Eur įskaitant 

techninio darbo 

projekto 

parengimą ir (ar) 

statybos 

techninės 

priežiūros 

vykdymą, 

įvertinus 

valstybės paramą

Preliminarus

mėnesinės įmokos dydis, 

Eur/m², įskaitant techninio 

projekto parengimą ir (ar) 

statybos techninės 

priežiūros vykdymą, 

įvertinat valstybės paramą 

ir (ar) statybos techninei 

priežiūrai vykdyti ir 

lengvatinio kredito 

palūkanų nurašymą iki 0 

proc.

Valstybės parama, Eur

Eilės 

nr.

Buto ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavi

mo požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Investicijų suma, Eur

Investicijų

suma, 

atėmus 

valstybės 

paramą

(6-7)

20



12.20 20 63,31 11660,06 2238,60 13898,66 2830,85 2123,14 11067,80 11563,20 0,87

12.21 21 74,83 13781,74 2238,60 16020,34 3345,96 2509,47 12674,38 13259,93 0,84

12.22 22 61,11 11254,87 2238,60 13493,47 2732,48 2049,36 10760,99 11239,18 0,88

12.23 23 75,01 13814,89 2238,60 16053,49 3354,01 2515,51 12699,48 13286,44 0,84

12.24 24 62,49 11509,03 2238,60 13747,63 2794,19 2095,64 10953,44 11442,43 0,88

12.25 25 75,59 13921,71 4494,24 18415,95 3379,94 2534,96 15036,00 15627,50 1,01

12.26 26 50,77 9350,51 1473,75 10824,26 2270,14 1702,60 8554,12 8951,40 0,84

12.27 27 55,46 10214,29 2238,60 12452,89 2479,85 1859,89 9973,04 10407,02 0,90

12.28 28 65,21 12009,99 2238,60 14248,59 2915,81 2186,86 11332,78 11843,05 0,87

12.29 29 50,41 9284,21 1473,75 10757,96 2254,04 1690,53 8503,91 8898,38 0,84

12.30 30 51,58 9499,69 2577,56 12077,25 2306,36 1729,77 9770,89 10174,51 0,95

12.31 31 63,06 11614,01 2238,60 13852,61 2819,68 2114,76 11032,94 11526,38 0,87

12.32 32 50,22 9249,22 1473,75 10722,96 2245,55 1684,16 8477,42 8870,39 0,84

12.33 33 53,84 9915,93 2238,60 12154,53 2407,41 1805,56 9747,12 10168,42 0,91

12.34 34 64,06 11798,19 2238,60 14036,79 2864,39 2148,29 11172,40 11673,67 0,87

12.35 35 49,47 9111,09 1473,75 10584,83 2212,01 1659,01 8372,82 8759,93 0,84

12.36 36 52,98 9757,54 2238,60 11996,14 2368,96 1776,72 9627,18 10041,75 0,91

12.37 37 63,13 11626,90 2238,60 13865,50 2822,81 2117,10 11042,70 11536,69 0,87

12.38 38 49,31 9081,62 2181,75 11263,37 2204,86 1653,64 9058,51 9444,36 0,92

12.39 39 54,71 10076,16 3285,56 13361,72 2446,31 1834,73 10915,40 11343,51 1,01

12.40 40 63,13 11626,90 3285,56 14912,46 2822,81 2117,10 12089,66 12583,65 0,97

Viso: 2205,10 406122 86874 492996 98599 73949 394397 411652

PASTABOS:

3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas įvertinant 3 proc. metines palūkanas ir 240 mėn. kredito terminą.

4. Kredito sumą (10 stulp.) sudaro: statybos darbai (įvertinus paramą remiamoms priemonėms - 20 proc.) ir techninio projekto parengimas (įvertinus paramą - 50 proc.)

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.
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Priemonių paketas B 11.2 lentelė

Bendrųjų Individualių Iš viso

Klimato 

kaitos spec. 

programos 

lėšomis 

teikiama 

valstybės 

parama

Kompensuojant 

15 proc. 

investicijų, 

tenkančių 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12.1 1 51,61 11309,26 2661,75 13971,01 2591,90 1943,93 11379,11 11861,83 1,12

12.2 2 33,91 7430,68 2718,60 10149,28 1702,99 1277,24 8446,28 8763,45 1,43

12.3 3 48,78 10689,13 1953,75 12642,87 2449,78 1837,33 10193,10 10649,35 1,21

12.4 4 51,56 11298,31 1953,75 13252,05 2589,39 1942,04 10662,66 11144,92 1,20

12.5 5 33,67 7378,08 2718,60 10096,68 1690,94 1268,20 8405,75 8720,67 1,44

12.6 6 50,95 11164,64 1953,75 13118,38 2558,76 1919,07 10559,63 11036,18 1,20

12.7 7 51,01 11177,79 1953,75 13131,53 2561,77 1921,33 10569,76 11046,87 1,20

12.8 8 33,69 7382,47 2718,60 10101,07 1691,94 1268,96 8409,12 8724,24 1,44

12.9 9 51,26 11232,57 1953,75 13186,31 2574,33 1930,74 10611,99 11091,44 1,20

12.10 10 50,38 11039,74 1953,75 12993,48 2530,13 1897,60 10463,35 10934,57 1,20

12.11 11 34,10 7472,31 3765,56 11237,87 1712,53 1284,40 9525,33 9844,28 1,60

12.12 12 51,06 11188,74 1953,75 13142,49 2564,28 1923,21 10578,21 11055,79 1,20

12.13 13 49,24 10789,93 3605,04 14394,97 2472,88 1854,66 11922,09 12382,65 1,39

12.14 14 33,74 7393,42 2718,60 10112,02 1694,45 1270,84 8417,57 8733,15 1,44

12.15 15 50,73 11116,43 1953,75 13070,18 2547,71 1910,78 10522,47 10996,96 1,20

12.16 16 64,03 14030,85 2718,60 16749,45 3215,65 2411,74 13533,80 14132,70 1,22

12.17 17 76,68 16802,84 2718,60 19521,44 3850,94 2888,21 15670,49 16387,71 1,19

12.18 18 62,81 13763,51 2718,60 16482,11 3154,38 2365,78 13327,74 13915,22 1,23

12.19 19 76,21 16699,85 2718,60 19418,45 3827,34 2870,50 15591,11 16303,92 1,19

Butai

Eilės 

nr.

Buto ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavi

mo požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Investicijų suma, Eur

Investicijų

suma, 

atėmus 

valstybės 

paramą

(6-7)

Valstybės parama, Eur

Pastabos

Kredito suma,

Eur įskaitant 

techninio darbo 

projekto 

parengimą ir (ar) 

statybos 

techninės 

priežiūros 

vykdymą, 

įvertinus 

valstybės paramą

Preliminarus

mėnesinės įmokos dydis, 

Eur/m², įskaitant techninio 

projekto parengimą ir (ar) 

statybos techninės 

priežiūros vykdymą, 

įvertinat valstybės paramą 

ir (ar) statybos techninei 

priežiūrai vykdyti ir 

lengvatinio kredito 

palūkanų nurašymą iki 0 

proc.
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12.20 20 63,31 13873,08 2718,60 16591,68 3179,49 2384,62 13412,19 14004,35 1,23

12.21 21 74,83 16397,45 2718,60 19116,05 3758,03 2818,52 15358,01 16057,92 1,19

12.22 22 61,11 13390,99 2718,60 16109,59 3069,00 2301,75 13040,59 13612,17 1,24

12.23 23 75,01 16436,89 2718,60 19155,49 3767,07 2825,30 15388,42 16090,01 1,19

12.24 24 62,49 13693,39 2718,60 16411,99 3138,31 2353,73 13273,68 13858,17 1,23

12.25 25 75,59 16563,99 4974,24 21538,22 3796,20 2847,15 17742,02 18449,04 1,35

12.26 26 50,77 11125,20 1953,75 13078,94 2549,72 1912,29 10529,22 11004,09 1,20

12.27 27 55,46 12152,91 2718,60 14871,51 2785,25 2088,94 12086,26 12604,99 1,26

12.28 28 65,21 14289,42 2718,60 17008,02 3274,91 2456,18 13733,12 14343,05 1,22

12.29 29 50,41 11046,31 1953,75 13000,05 2531,64 1898,73 10468,42 10939,92 1,20

12.30 30 51,58 11302,69 3057,56 14360,25 2590,40 1942,80 11769,85 12252,29 1,32

12.31 31 63,06 13818,29 2718,60 16536,89 3166,93 2375,20 13369,96 13959,78 1,23

12.32 32 50,22 11004,67 1953,75 12958,42 2522,10 1891,57 10436,32 10906,05 1,20

12.33 33 53,84 11797,92 2718,60 14516,52 2703,90 2027,92 11812,63 12316,21 1,27

12.34 34 64,06 14037,42 2718,60 16756,02 3217,15 2412,87 13538,87 14138,04 1,22

12.35 35 49,47 10840,33 1953,75 12794,07 2484,43 1863,32 10309,64 10772,35 1,21

12.36 36 52,98 11609,47 2718,60 14328,07 2660,71 1995,53 11667,37 12162,90 1,27

12.37 37 63,13 13833,63 2718,60 16552,23 3170,45 2377,84 13381,79 13972,26 1,23

12.38 38 49,31 10805,27 2661,75 13467,01 2476,39 1857,30 10990,62 11451,83 1,29

12.39 39 54,71 11988,57 3765,56 15754,12 2747,59 2060,69 13006,53 13518,25 1,37

12.40 40 63,13 13833,63 3765,56 17599,19 3170,45 2377,84 14428,74 15019,22 1,32

Viso: 2205,10 483202 106074 589276 110742 83057 478534 499159

PASTABOS:

3. Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas įvertinant 3 proc. metines palūkanas ir 240 mėn. kredito terminą.

4. Kredito sumą (10 stulp.) sudaro: statybos darbai (įvertinus paramą remiamoms priemonėms - 20 proc.) ir techninio projekto parengimas (įvertinus paramą - 50 proc.)

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
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apskaičiuojama pagal formulę:

1,51

1,66

1,56

1,72

PASTABA:

Skaičiavimuose naudojama šilumos kaina - 0,0538 Eur/kWh

MWh/metus (A) 216,11

t CO2ekv./MWh (B)
1 0,233

t CO2ekv./metus (C) = (A) x (B) 111,03

metais (D)
2 25

t CO2ekv. (E) = (C) x (D) 2775,75

MWh/metus (A) 4,86

t CO2ekv./MWh (B)
1 0,707

t CO2ekv./metus (C) = (A) x (B) 3,44

metais (D)
2 25

t CO2ekv. (E) = (C) x (D) 86Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas elektros energijos 

sutaupymo atveju

Metinis elektros energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) 

Taršos faktoriaus reikšmė

Metinis ŠESD kiekio sumažinimas

Projekto vertinamasis laikotarpis

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą (kWh/m2/metus);

13. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui

Eur/m2/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d.

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių

patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų

įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

I = ((Ee – Ep) x Ke / 12) x K x Kp x Kk, kur:

I – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos didžiausias dydis (Eur/m2/mėn);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto įgyvendinimą (kWh/m2/metus);

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ ŠESD) (CO2 ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas šiluminės 

energijos sutaupymo atveju

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Eur/kwh);

12 – mėnesių skaičius metuose (mėn.);

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos įvertinimo paklaidos koeficientas - 1,3.

Kk –koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti ir statybos 

techninei priežiūrai vykdyti įtaką, – 1,1.

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonėmis - 1,2

A paketas

13.1 Neįvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai
Eur/m2/mėn.

13.2 Įvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai

B paketas

13.1 Neįvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai
Eur/m2/mėn.

13.2 Įvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priežiūrai

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesiais (20.0 metų);

Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas)

Taršos faktoriaus reikšmė

Metinis ŠESD kiekio sumažinimas

Projekto vertinamasis laikotarpis

Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas
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Priedas Nr. 1 Energinio naudingumo sertifikatas
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Priedas Nr. 2 Nuotraukos

28



29



30



1.

2.

3.

4.

5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;
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24.

STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS, pagal 2016 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, 

mašinų ir mechanizmų eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ SĄNAUDŲ STATYBOJE NORMATYVAI, RINKINYS R63P Pastatų 

atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastatų inžinerinės sistemos). Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela" 
DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ SĄNAUDŲ STATYBOJE NORMATYVAI, RINKINYS R62P Pastatų 

atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela" 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DĖL 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI 

ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS 

NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.

SUSTAMBINTI STATYBOS DARBŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMAI. XXVIII. Pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias 

resursų rinkos kainas. Vilnius, 2016, UAB „Sistela“.

STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);

Daugiabučių  namų  atnaujinimo  (modernizavimo)  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Litetratūra:

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ REKOMENDACIJOS V, 

pagal 2016 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas. Vilnius, 2016, UAB „SISTELA“.
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